
1 

 

  

佛山市微改造项目管理实施指引（试行） 

 

第一章 总则 

1.1 制定目的 

为推动佛山市微改造项目实施，明确微改造项目更新单

元计划和实施方案的编制要求以及批后监管流程管理，制定

本指引。 

本指引适用于佛山市行政区域范围内需完善用地及建筑

手续、或实现用地及建筑功能改变、修缮整饰的微改造类城

市更新项目。 

1.2 编制依据 

（1）《广东省人民政府关于深化改革加快推动“三旧”

改造促进高质量发展的指导意见》（粤府〔2019〕71 号）； 

（2）《关于深入推进“三旧”改造工作的实施意见》（粤

国土资规字〔2018〕3号）； 

（3）《佛山市人民政府关于深化改革加快推动城市更新

（“三旧”改造）促进高质量发展的实施意见》（佛府〔2019〕

14号）； 
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（4）《佛山市人民政府办公室关于深入推进城市更新

（“三旧”改造）工作的实施意见（试行）》（佛府办〔2018〕

27号）； 

（5）《佛山市城市更新（“三旧”改造）全流程管理实

施指引（试行）》； 

（6）《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市城市更新

单元计划管理规定的通知》（佛府办〔2020〕17号）。 

1.3微改造的定义 

微改造，是指在维持现状建设格局基本不变的前提下，为

完善用地手续、改变土地及建筑功能，以局部加拆建、功能改

变、整饰修缮等方式进行改造提升。 

实施微改造的用地应为符合标图建库条件的现状宗地。除

政府统一组织实施的项目外，其他项目 5年内不得以拆除重建

方式实施城市更新。 

1.4微改造的分类 

1.4.1局部加拆建类 

局部加拆建类是指按照有关规划和规范要求、保证建筑安

全使用和合理优化利用的前提下，通过拆除部分建筑、对保留

建筑进行加建或加拆建混合、在空地上进行加建的方式进行改

造提升。 
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认定为局部加拆建类改造项目，可以按照政策完善历史用

地手续，并按要求申请办理土地供应、规划许可、消防设计审

查许可、施工许可、消防验收、备案、不动产登记等手续。 

局部加拆建类项目的适用条件：属于工业提升、完善公共

管理与公共服务设施等项目；同时加拆建面积不足 70%且不得

低于项目范围内现状上盖物 20％以上 （按建筑基底面积计算）。 

认定为局部加拆建的微改造项目原则上不能再办理功能

改变。 

1.4.2功能改变类 

功能改变类项目是指符合有关规划和规范要求，保留部分

或全部建筑物的原主体结构，改变土地及建筑物的使用功能。 

功能改变类项目一般不增加建筑面积，确需增加建筑面积

的，应当满足上位规划及规范要求。 

功能改变类项目的适用条件：具有合法的不动产权证（房

及土地）；不涉及商品住宅及公寓开发建设。 

1.4.3整饰修缮类 

整饰修缮类是指对历史文化街区、历史建筑或古村落进行

整饰修缮。 

整饰修缮项目可按程序完善历史用地手续和建筑手续，并

依据有关政策、规划和规范要求，办理功能改变。 
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整饰修缮类项目的适用条件：属于政府公布的历史文化街

区、历史建筑、古村落且符合保护规划要求的微改造项目。 

1.5 微改造更新单元范围和项目范围划定 

城市更新单元范围的划定应以街坊为基本单位，可以包

含一个或多个街坊。 

微改造项目范围的划定应为改造地块用地范围。 

1.6 流程管理 

微改造流程管理包括城市更新单元计划、实施方案、实

施监管三个阶段。 

1.6.1城市更新单元计划阶段 

以上位规划的符合性审查、论述项目改造的必要性、合

理性及可行性为重点，为开展下阶段工作提供依据。 

1.6.2实施方案阶段 

以项目实施方案、用地报批
1
、完善相关报建手续为重点，

为项目供地与建设实施做好准备。 

1.6.3实施监管阶段 

完成项目供地、完善相关报建手续以及监管协议签订，

                                                        
1本指引所指的用地报批包括“三旧”改造涉及完善土地征收手续审批、

“三旧”改造涉及旧村庄集体建设用地转为国有建设用地审批、“三旧”改造
项目涉及完善集体建设用地手续审批、“三旧”改造项目涉及完善国有建设用
地手续审批四个事项。 
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为批后监管提供依据。 

1.7 审批权限 

1.7.1 市政府 

负责实施方案以及权限范围内“三旧”用地报批的审批。 

1.7.2 市城市更新局 

主要负责： 

1、城市更新单元计划的审查工作； 

2、城市更新实施方案的审核工作； 

3、报市政府审批的“三旧”用地报批审查，包括涉及旧

村庄集体建设用地转为国有建设用地、完善土地征收手续以

及完善集体和国有建设用地手续等事项； 

4、指导各区自然资源主管部门（区城市更新机构）开展

城市更新单元计划、实施方案、“三旧”用地报批、实施监管

等与微改造项目管理流程的相关工作。 

1.7.3 市自然资源局 

按职责负责开展城市更新有关工作内容的审查和报批，

会同市城市更新局指导各区自然资源主管部门（区城市更新

机构）开展涉及规划符合性审查、用地报批等审查工作。 

1.7.4 区政府 
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负责权限范围内的城市更新单元计划、地块开发细则、“三

旧”用地审批，组织签订实施监管协议；按要求审查实施方案

及需上报市政府审批的“三旧”用地报批材料。 

1.7.5区自然资源主管部门（区城市更新机构） 

参照本指引在辖区范围内履行城市更新管理相关职责，

区自然资源主管部门（区城市更新机构）具体负责组织开展微

改造项目单元计划、实施方案、标图建库、“三旧”用地报批、

实施监管等与城市更新项目管理流程等相关工作。 

1.7.6区相关职能部门 

区住房城乡建设、水利、文广旅体、税务、公安、城市管

理和综合执法等职能部门根据职责参与微改造城市更新相关

管理工作。 

1.7.7镇政府（街道办事处） 

负责对更新单元计划和实施方案进行初审。 

第二章 城市更新单元计划阶段管理 

2.1 城市更新单元计划阶段指引 

城市更新单元计划应符合《佛山市微改造项目单元计划

申报指引》要求。重点落实城市更新项目范围的划定；对城市

更新项目范围内的土地、规划、标图建库、历史及现状建设情
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况等进行系统摸查；对上位规划的符合性分析；对改造方案

的合理性与可行性进行充分论证，明确微改造项目的改造类

型及功能等内容。 

2.2 城市更新单元计划报审流程 

1、申报主体向镇政府（街道办事处）提交申报材料。 

2、镇政府（街道办事处）核查。 

3、市自然资源局各分局组织审查。 

4、市城市更新局组织审查。 

5、区人民政府审批。 

6、审批后通告及市城市更新局备案。 

2.3 批复效力 

城市更新单元计划的批复相当于项目认定，可凭计划批

复启动实施方案编制、“三旧”用地报批及标图建库补充入库

等工作。 

第三章 实施方案阶段管理 

3.1 实施方案阶段指引 

微改造城市更新项目应在征集改造意愿的基础上，根据

相关规划编制实施方案，明确改造地块基本情况、土地和建

筑物现状、用地规划情况、改造意愿、改造主体及拟改造情况、
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改造方案（需达到初步设计深度）、公共配套及市政设施、交

通影响评价、改造时序、违约责任、涉及消防、生态环境、安

全、历史文化遗产保护的专题研究、实施监管等内容，明确具

体实施改造措施，指导项目实施推进。 

3.2实施方案报批流程 

1、实施主体编制实施方案及完善历史用地手续材料。 

2、镇政府（街道办事处）核查。 

3、市自然资源局各分局组织审查，涉及局部加拆建及功

能转变类项目由区人民政府组织联席会议，并出具审查意见。 

4、区人民政府同意上报。 

5、市城市更新局组织审核。 

6、市人民政府审批。 

3.3 “三旧”用地报批流程 

3.3.1“三旧”用地报批审批权限在区政府的项目 

1、实施主体编制完善历史用地手续材料。 

2、镇政府（街道办事处）初审，同意后报区自然资源主

管部门（区城市更新机构）复审。 

3、区政府审批。 

3.3.2 “三旧”用地报批审批权限在市政府的项目 
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1、实施主体编制完善历史用地手续材料。 

2、区自然资源主管部门审查并经区政府同意。 

3、报市城市更新主管部门会市自然资源主管部门审查。 

4、市政府审批。 

3.4涉及完善地上建筑物手续的项目 

由区政府建立联席会议制度，负责对微改造项目中拟保

留建筑能否补办手续出具初步意见。区联席会议成员由自然

资源、住建、生态环境、城市管理等相关主管部门组成。申请

人取得同意补办手续的联审意见后可开展实施方案的批复及

完善历史用地手续等工作。完善地上建筑手续中涉及规划报

建、竣工验收、不动产登记等相关要求由各区自行制定。 

3.5 实施方案效力 

经批准的实施方案是完善历史用地手续、后续制订实施

监管协议、申请供地手续、完善建筑物手续的依据，属地政府

应组织实施主体按照经批准的实施方案实施改造。 
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第四章 实施监督阶段管理 

4.1实施监管阶段指引 

结合微改造类城市更新项目实际情况，对实施过程中消

防、环保验收、整体项目完成实施保障等关键性事项纳入实

施监管协议，并提出有针对性的有效监管措施。 

4.2监管内容 

4.2.1局部加拆建类项目 

在改造实施过程必须满足加拆建面积不低于改造前上盖

物 20％（按建筑基底面积计算）。如不能完成不动产登记，

则对其进行拆除或整个项目按拆除重建方式实施。局部加拆

建类微改造项目，除由政府统一组织实施的项目外，原则上

不能再进行功能改变类微改造。 

4.2.2功能改变类项目 

改造主体按规定补缴土地出让金并完善协议供地手续。

申请功能改变的建筑需重新办理规划报建和验收、完善建设

工程质量安全监督和施工许可、消防、环保、房屋产权登记等

手续。若按功能改变类项目申请土地协议转功能后，保留建

筑确不能完成功能改变相应审批的，项目需按拆除重建方式

实施。 

4.2.3整饰修缮类项目 
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申请功能改变的建筑需重新办理规划报建和验收、完善

建设工程质量安全监督和施工许可、消防、环保、房屋产权登

记等手续。历史文化街区和历史建筑修缮方案应委托相关技

术单位进行技术审查，并征求自然资源、住房和城乡建设、文

物等职能部门的书面意见，必要时应当组织专家论证和征求

公众意见。 

4.3 监管协议签订 

除由政府组织实施的改造项目外，各区人民政府负责组

织相关部门与实施主体签订实施监管协议。 

4.4 批后监管 

对于申请完善用地手续的微改造项目，各区政府明确落

实监管协议，严格开展批后监管工作。相关职能部门需根据

部门职能和分工，做好后续管理、监督工作。对于自主改造的，

严格按照监管协议开展验收工作。 
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第五章 高效审查审批机制 

5.1 同步报批机制 

城市更新单元计划和实施方案可同步编制。 

5.2 容缺预审机制 

在实施方案阶段，可凭计划批复，同步开展“三旧”用地

报批（集转国）预审工作。 

第六章 附则 

6.1 反馈机制 

对本指引未明确事宜，可由区自然资源主管部门上报市

城市更新主管部门，采用“一事一议”的方式处理。 

6.2其他 

本指引自印发之日起实施，试行 1 年。解释权归佛山市

城市更新局所有。
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